

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

	Ata de Reunião	
Data: 01/05/20		
Hora: 17:00		
Local: Teams		
Participantes		
Nome	E-mail	Papel
José Rodriguez	consultoriodontovip@gmail.com	Cliente
Mayra Gabriella	Mayyra.machado@gmail.com	Produção Owner
Geovanne do Monte	geovannedomonte@gmail.com	Scrum Master
Arthur Oliveira	Arthuroliveirasantos037@gmail.com	Desenvolvedor
Bianca Cristina	Biamoroll.me@gmail.com	Desenvolvedor
Peterson Alves	Petimgervazio@gmail.com	Designer

Validaremos o desenvolvimento do sistema com o cliente José Rodriguez.

Notas e Decisões

Durante o desenvolvimento, foram discutidas as pendências no backend apontadas pelo orientador do projeto, o que resultou no adiamento temporário da hospedagem. Apesar desse ajuste necessário, o cliente está contente com o andamento e aguarda com expectativa a finalização do sistema.

O grupo está se dedicando à resolução dessas pendências com urgência, priorizando a satisfação do cliente. Medidas já foram tomadas para otimizar o processo e garantir que os próximos passos ocorram dentro do previsto.

Com as correções em progresso, o projeto segue em direção à conclusão.

Pendências			
Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável	
Backend finalizado.	Próxima reunião	Todos os integrantes	
Hospedagem.	Próxima reunião	Todos os integrantes	
Registro de Presença	·		

Sianca Givetina Jeoussa Jeantana Mayo Gabille V Mechado









INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

